

## **DECISION N°DC 07/24**

### **Avenant n°02 au marché 22.022-2 relatif aux travaux pour la mise en conformité réglementaire du système de détection et de protection incendie de l'UVE de Villejust** **Lot n°2 : Détection incendie, extinction gaz et électricité**

Le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse,

**Vu** les articles L. 5711-1, L. 5211-2, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** les articles L2124-3, R2124-1 et R2124-2 et L2194-1 du Code de la Commande Publique,

**Vu** la délibération DL 44/2020 du 23 juillet 2020 portant sur les délégations du Comité syndical au Président du SIOM,

**Vu** l'annonce publiée au le BOAMP DIFF n°2022\_337 du 03 décembre 2022, annonce n°22-159980 et sur la plateforme dématérialisée du SIOM <https://www.e-marchespublics.com/>, annonce 903976, le 2 décembre 2022,

**Vu** l'offre de la société DEF, sise route de l'Orme, Parc des Algorithmes, 91190 Saint AUBIN,

**Vu** la décision 11/23 relatif l'attribution du marché 22.022-2 relatif aux travaux pour la mise en conformité réglementaire du système de détection et de protection incendie de l'UVE de Villejust Lot n°2 : Détection incendie, extinction gaz et électricité, à la société DEF, sise route de l'Orme, Parc des Algorithmes, 91190 Saint AUBIN,

**Vu** la décision DC52/23 relatif à l'avenant n° 1 complétant la décomposition globale et forfaitaire,

**Considérant** les difficultés d'approvisionnement des matières premières,

## **DECIDE**

### **ARTICLE 1 :**

De signer l'avenant n° 2 au marché 22.022-2 relatif aux travaux pour la mise en conformité réglementaire du système de détection et de protection incendie de l'UVE de Villejust - Lot n°2 : Détection incendie, extinction gaz et électricité, avec la société DEF, route de l'Orme, Parc des Algorithmes, 91190 Saint AUBIN.

### **ARTICLE 2 :**

L'objet de l'avenant n°2 est de prolonger les délais d'exécution des travaux pour une durée de 155 jours supplémentaires à compter du 31 août 2023, soit jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2024.

Les autres conditions du marché restent inchangées.

### **ARTICLE 3 :**

Le présent avenant est pris en application des articles 18.2.1 et 18.2.2 du CCAP Travaux :

« En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :

- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ;

- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l'exécution du marché, qui sont à la charge du maître d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. »

**ARTICLE 4 :**

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification. Toutes les clauses du marché qu'il ne modifie pas demeurent applicables.

**ARTICLE 5 :**

Les crédits relatifs au marché sont prévus au Budget Primitif, secteur privé, section investissement.

**ARTICLE 6 :**

La présente décision sera portée à la connaissance du Comité syndical lors de sa prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions légales.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Villejust, le 19 MARS 2024

Le Président,

Jean-François VIGIER

Décision : - Transmise en Préfecture par voie dématérialisée le : 19 MARS 2024  
- Affichée le 19 MARS 2024



**BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION  
PAR LA PREFECTURE**

**Organisme : SIOM de la vallée de Chevreuse**

**Utilisateur : Bruneau**

**Paramètre de la transaction:**

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Autres
Numéro de l'acte:	DC07_2024
Date de la décision:	2024-03-19 00:00:00+01
Objet:	Avenant n°2 au marché 22.022-2 relatif aux travaux pour la mise en conformité réglementaire du système de détection et de protection incendie de l'UVE de Villejust Lot n°2 : détection incendie, extinction gaz et électricité
Classification matières/sous-matières:	1.1
Identifiant unique:	091-200062321-20240319-DC07_2024-AU

**Fichier de vie de la transaction**

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i> 091-200062321-20240319-DC07_2024-AU-1-1_0.xml	text/xml	1044
<i>nom original:</i> DC 07 2024.pdf	application/pdf	273992
<i>nom de métier:</i> 99_AU-091-200062321-20240319-DC07_2024-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	273992

**Cycle Contenu dans l'archivage**

Etat	Date	Message
Posté	19 mars 2024 à 15h21min48s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 mars 2024 à 15h25min03s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	19 mars 2024 à 15h25min09s	Transmis au MIAT
Acquittement reçu	19 mars 2024 à 15h35min22s	Recu par le MIAT le 2024-03-19