

DECISION N°DC31/20

AVENANT N°1 AU MARCHÉ 19.019-2 RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION DES PEINTURES DES FACADES DE L'ATELIER MECANIQUE ET DU HANGAR DU SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE

Le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse,

Vu les articles L 2122-17, L. 5711-1, L. 5211-2, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L2194-1, R2194-2,

Vu la délibération n°44/2020 du 23 juillet 2020 portant sur les délégations du Comité syndical au Président du SIOM,

Vu le marché n°19.019-2 relatif aux travaux de rénovation des peintures des façades de l'atelier mécanique et du hangar du SIOM de la Vallée de Chevreuse, conclu le 29 novembre 2019, avec la société BSRE, 30 rue du trou Grillon, 91 280 Saint Pierre du Perray,

Vu la décision n° DC 55/2019 du 04 novembre 2019 portant attribution du marché 19.019-2 relatif travaux de rénovation des peintures des façades de l'atelier mécanique et du hangar du SIOM de la Vallée de Chevreuse, à la société BSRE, 30 rue du trou Grillon, 91 280 Saint Pierre du Perray,

Considérant la nécessité pour le SIOM, de faire repeindre les façades nord et est non prévues initialement suite à la pose des panneaux de bardage verticalement.

DECIDE

ARTICLE 1:

De signer l'avenant n°1 au marché relatif aux travaux de rénovation des peintures des façades de l'atelier mécanique et du hangar du SIOM de la Vallée de Chevreuse, avec la société BSRE, 30 rue du trou Grillon, 91 280 Saint Pierre du Perray,

ARTICLE 2 :

L'avenant a pour objet la suppression de la prestation de rénovation des peintures sur les panneaux de bardage posé verticalement et l'ajout de prestation de rénovation des peintures sur les façades nord et est.

La décomposition des prix globale et forfaitaire annexée à l'acte d'engagement est modifiée comme suit :

Les lignes suivantes sont ajoutées :

Travaux supplémentaires	Quantité	Prix unitaire en € HT	Prix total en € HT
Moins value relative à la rénovation des peintures des panneaux de bardage	394 m ²	15	-5910
Prestation de rénovation des peintures de la façade nord et est	82 m ²	28,75	2357,50
Montant total en € HT			-3552,50
TVA 20%			710,50
Montant total en € TTC			-4263

Les autres conditions du marché restent inchangées.

ARTICLE 3 :

Le présent avenant n°1 modifie donc, à la baisse, le montant initial du marché, dans les proportions suivantes :

MONTANTS	Marché initial	Avenant n°1	Montant après augmentation	Pourcentage de diminution
Montant forfaitaire en € HT	33 307	-3552,50	29 754,50	10,66%
Montant forfaitaire en € TTC	39 968,40	-4263	35 705,40	

Le présent avenant implique une diminution de 10,66 % du montant initial forfaitaire du marché.

ARTICLE 4 :

Les crédits relatifs à l'avenant sont prévus au Budget Primitif, secteur public, section investissement.

ARTICLE 5 :

La présente décision sera portée à la connaissance du Comité syndical lors de sa prochaine réunion et sera affichée conformément aux dispositions légales.

Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



 Villejust, le ~~2~~ **2** SEP. 2020
 Le Président,

Jean-François VIGIER

Décision : - transmise en Préfecture par voie dématérialisée le : **- 2 SEP. 2020**
 - affichée le : **- 2 SEP. 2020**

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION PAR LA PREFECTURE

Organisme : SIOM de la vallée de Chevreuse

Utilisateur : Bruneau

Paramètre de la transaction:

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Autres
Numéro de l'acte:	DC31_2020
Date de la décision:	2020-09-02 00:00:00+02
Objet:	Avenant n°1 au marché 19.019-2 relatif aux travaux de rénovation des peintures des façades de l'atelier mécanique et du hangar du SIOM de la Vallée de Chevreuse
Classification matières/sous-matières:	1.1
Identifiant unique:	091-200062321-20200902-DC31_2020-AU

Fichier de vie de la transaction

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i>		
091-200062321-20200902-DC31_2020-AU-1-1_0.xml	text/xml	981
<i>nom original:</i>		
dc 31.pdf	application/pdf	133155
<i>nom de métier:</i>		
99_AU-091-200062321-20200902-DC31_2020-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	133155

Cycle Contenu dans l'archivage

Etat	Date	Message
Posté	2 septembre 2020 à 14h53min37s	Dépôt initial
En attente de transmission	2 septembre 2020 à 14h55min03s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	2 septembre 2020 à 14h55min06s	Transmis au MIAT
Acquittement reçu	2 septembre 2020 à 15h00min22s	Recu par le MIAT le 2020-09-02

